
 

 
สรุปผลการด าเนนิการ 

โครงการ ASEAN Cultural Day ครัง้ที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ศูนย์อาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑. ชื่อโครงการ           : โครงการ ASEAN Cultural Day ครั้งที่ ๒ 
๒. ชื่อหน่วยงาน     : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ    : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔. ความสอดคล้องกับ    : 

๔.๑ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษาและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
   ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ข้อที ่๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุง 
      ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
   พันธกิจ ศูนย์อาเซียนศึกษา ที ่๑ พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งภาย 
      ในประเทศและภายนอกประเทศในประชาคมอาเซียน
      ยุทธศาสตร์ ศูนย์อาเซียนศึกษา ข้อที่ ๒ พัฒนาการให้บริการวิชาการและองค์ความรู้ 

                      พระพุทธศาสนาให้เป็นเลิศในอาเซียน 
 

๔.๒ ตัวบ่งช้ีของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 

๖. หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์อาเซียนศึกษา ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือระดับพหุภาคีในประชาคมอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ทั้งนี้ การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย (ASEAN 
Chairman) ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จะต้องท าหน้าที่ ตามกฏบัตรอาเซียนที่ระบุถึงบทบาทของประธานอาเซียน 
ดังนี้ (๑) ส่งเสริมและเพ่ิมพูนผลประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีของอาเซียนอย่างแข็งขัน รวมถึงความพยายามใน
การสร้างประชาคมอาเซียน โดยการริเริ่มทางนโยบาย การประสานงานฉันทามติ และความร่วมมือ  (๒) ท าให้แน่ใจ
ถึงความเป็นศูนย์รวมของอาเซียน (๓) ท าให้แน่ใจถึงการตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์วิกฤติที่มี
ผลกระทบต่ออาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมถึงเป็นคนกลางที่น่าเชื่อถือและจัดให้มีการจัดการอ่ืน
เช่นว่า เพ่ือสนองตอบข้อกังวลเหล่านี้ โดยทันที (๔) เป็นผู้แทนของอาเซียนในการเสริมสร้างและส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนภายนอกภูมิภาคให้ใกล้ชิดขึ้น (๕) ปฏิบัติภารกิจและหน้าที่อ่ืนที่อาจได้รับมอบหมาย  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของศูนย์อาเซียน คือ การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและพหุ วัฒนธรรม
อาเซียน (Leaning Centre in Buddhist Studies and Muti- Culture of ASEAN)  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและ
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ศึกษาในพ้ืนที่ภูมิภาคอาเซียนที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การศึกษาพระพุทธศาสนา ภาษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนของแต่ละประเทศ  
 ศูนย์อาเซียนศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงเห็นควรจัดโครงการ ASEAN Cultural Day ครั้ง
ที่ ๒ เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนระดับนานาชาติและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และพุหวัฒนธรรม
อาเซียนโดยอาศัยองค์กรเครื่อข่ายขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ แน่นแฟ้
นของประเทศในภูมิภาคนี้ในระยะยาวต่อไป     
 

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือส่งเสริมพหุวัฒนธรรมอาเซียน 
 ๗.๒ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา (Networks of ASEAN Studies) 
 ๗.๓ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนชาวไตด า จังหวัดพิษณุโลก 

๘. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 - ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

 
ล า 

ดับที่ 

 
กิจกรรม 

  
 ระยะเวลาในการด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย. 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

หมายเหตุ 

๑ เขียนโครงการ       
๒ ขออนุมัติโครงการ       
๓ ติดต่อประสานงาน       
๔ ลงนามความร่วมมือ MOU       
๕ สรุปผลการด าเนินการ       

๙. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๙.๑ ขั้นเตรียมการ 
  - เขียนโครงการ 
  - ขออนุมัติโครงการ 
  - ประชุมเตรียมงาน/วางแผน  
  - ติดต่อประสานงาน 
  - จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่ 
  

 ๙.๒ ขั้นด าเนินการ 
  - ด าเนินการโครงการและกิจกรรมตามก าหนด 

๙.๓ ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน 
  - ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
  - ส่งรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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๑๐. ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมเสวนาวิชาการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 

๑๑. กลุ่มเป้าหมาย 
          ๑๑.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 จ านวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการที่ตั้งไว้     ๙  เครือข่าย 
 แบ่งเป็น :  

  ๑๑.๑.๑ เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมในอาเซียน   ๑๐ แห่ง 
  ๑๑.๑.๒ เครือข่ายพระสงฆ์อาเซียนเพื่อสังคม    ๑๐ แห่ง 
  ๑๑.๑.๓ เครือข่ายชาวพุทธผู้ใช้แรงงานในอาเซียน    ๑๐ แห่ง 
  ๑๑.๑.๔ เครือข่ายผู้สอนวิชา พุทธอาเซียนศึกษาในมหาวิทยาลัย  ๑๐ แห่ง 
  ๑๑.๑.๕ เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษาระดับมหาลัย    ๑๐ แห่ง 
  ๑๑.๑.๖ เครือข่ายสาขาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ตามแนวตดิประเทศเพื่อนบ้าน     ๑๐ แห่ง 
  ๑๑.๑.๗ เครือข่ายนิสิตและชมรมอาเซียน     ๑๐ แห่ง 
  ๑๑.๑.๘ เครือข่ายนิสิตเก่าอาเซียน (ASEAN Alumni)   ๑๐ แห่ง 
  ๑๑.๑.๙ เครือข่ายผู้ประกอบการกิจการทัวร์และการท่องเที่ยวในอาเซียน ๑๐ แห่ง  
  ๑๑.๒๐ มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
  ๑๑.๒๑ สถาบันภาษา มจร 
  ๑๑.๒๒ คณะพุทธศาสตร์  มจร 
  ๑๑.๒๓ องคก์รบริหารส่วนต าบลวังพิกุล จ.พิษณุโลก  
            ๑๑.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
  - สามารถด าเนินการตาม MOU ที่ลงนามร่วมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๑๒. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ 
 

๑. ค่าติดต่อประสานงานและส ารวจข้อมูล  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าจัดท าแผน ๒,๐๐๐ บาท 
๓. ค่าด าเนินโครงการ ๕๐,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าอาหารว่าง ๕,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าอาหาร ๑๕,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าพาหนะ ๑๘,๐๐๐ บาท 
รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 

**หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  
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๑๓. แหล่งที่มาของงบประมาณ 
 - งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ จากงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
๑๔. สถานที่ด าเนินด าเนินโครงการ 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๖.๑ ได้เครือข่าย ๙ เครือข่าย โดยการสร้างเครือข่ายผ่านการจัดท า MOU ร่วมกัน ประกอบด้วย : 
  ๑๖.๑.๑ เครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมในอาเซียน 
  ๑๖.๑.๒ เครือข่ายพระสงฆ์อาเซียนเพื่อสังคม 
  ๑๖.๑.๓ เครือข่ายชาวพุทธผู้ใช้แรงงานในอาเซียน 
  ๑๖.๑.๔ เครือข่ายผู้สอนวิชา พุทธอาเซียนศึกษา ใน มหาลัย 
  ๑๖.๑.๕ เครือข่ายศูนย์อาเซียนศึกษาระดับมหาลัย ระดับมัธยม 
  ๑๖.๑.๖ เครือข่ายสาขาศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ตามแนวติดประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๑๖.๑.๗ เครือข่ายนิสิตอาเซียน 
  ๑๖.๑.๘ เครือข่ายนิสิตเก่าอาเซียน (ASEAN Alumni) 
  ๑๖.๑.๙ เครือข่ายผู้ประกอบการกิจการทัวร์และการท่องเที่ยวในอาเซียน  
 ๑๖.๒ เครือข่ายสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและสามารถท างานร่วมกันได้อย่าง                
         ประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๗. การประเมินผลโครงการ 
 ๑๗.๑ ออกแบบส ารวจผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
 ๑๗.๒ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
๑๘. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 
 - 
 

๑๙. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัย 
 - 
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(พระปลัดอภิเชษฐ์ สภทฺทรวาที) 

นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

  
 
 

   
   (พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺทรวาที)   (พระศรีธวัชเมธี) 
 เจ้าหน้าที่  ผู้อ านวยการศุนย์อาเซียนศึกษา   
               ผู้รับผิดชอบโครงการ      วันที่ ๒๙ /เมษายน /๒๕๖๓ 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ASEAN Cultural Day 
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ภาพประกอบโครงการ 
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